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ABSTRAK
Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan rumah tinggal meningkat.  Bidang properti khususnya sektor 
perumahan cenderung menunjukkan perkembangan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena permintaan 
masyarakat akan rumah tinggal meningkat pesat.  Proyek konstruksi memiliki karakteristik unik karena merupakan 
rangkaian kegiatan yang berlangsung dalam waktu terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu untuk menghasilkan 
produk dengan kriteria yang telah digariskan di dalam dokumen kontrak.  Pada pelaksanaan proyek konstruksi, maka 
pengembang akan dibebani oleh berbagai situasi ketidakpastian kondisi di lapangan yang merupakan konsekuensi 
resiko.  Dengan latar belakang tersebut maka perlu analisis untuk memahami kondisi-kondisi ketidakpastian yang 
berpotensi menimbulkan resiko selama pelaksanaan proyek konstruksi.  
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi resiko–resiko yang terjadi pada saat pelaksanaan konstruksi perumahan, dan 
menganalisis resiko–resiko apa yang paling berpengaruh pada kegagalan proyek. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu metode survey dengan menggunakan kuisioner sebagai instrumen pengumpulan data.  
Hasil penelitian yaitu 1). Identifikasi resiko berdasarkan kejadian dengan menggunakan Analisis Komponen Utama 
(Principal Component Analysis) menghasilkan aspek–aspek resiko, yaitu : sosial dan lokasi, K3L dan birokrasi, 
eksternal, perencanaan, manajemen pelaksanaan, alam dan peralatan, dan material.  Dan identifikasi resiko 
berdasarkan konsekuensi dengan menggunakan Analisis Komponen Utama (Principal Component Analysis) 
menghasilkan aspek–aspek, yaitu aspek sosial, lokasi, dan internal, alam dan kebijakan, dan peralatan.  2). Resiko yang 
paling berpengaruh pada pelaksanaan konstruksi perumahan berdasarkan kejadian, yaitu : high risk terdiri atas aspek 
K3L dan birokrasi, aspek alam dan informasi; significant risk terdiri atas aspek sosial dan lokasi, eksternal, 
perencanaan, manajemen pelaksanaan; sedangkan yang termasuk low risk adalah aspek material.  Resiko yang paling 
berpengaruh pada pelaksanaan konstruksi perumahan berdasarkan konsekuensi, yaitu : high risk terdiri atas aspek 
alam dan kebijakan pemerintah; significant risk terdiri atas aspek sosial, lokasi dan internal; sedangkan yang termasuk 
low risk adalah aspek budaya dan peralatan.
Kata kunci: identifikasi resiko, aspek-aspek resiko, high risk, significant risk, low risk.
PENDAHULUAN
Pertumbuhan penduduk di Indonesia berada 
dalam angka positif.  Hal itu berarti jumlah 
penduduk secara umum selalu bertambah dari 
waktu ke waktu. Demikian juga halnya dengan 
Provinsi Sulawesi Utara dengan Manado 
sebagai ibukota yang pertumbuhan penduduk-
nya tergolong pesat.  Peningkatan jumlah 
penduduk itu menyebabkan kebutuhan akan 
rumah tinggal meningkat, karena rumah 
adalah kebutuhan dasar (basic need) disam-
ping kebutuhan akan sandang dan pangan.  
Bidang properti khususnya sektor perumahan 
cenderung menunjukkan perkembangan 
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya 
karena permintaan masyarakat akan rumah 
tinggal meningkat cukup pesat.  Proyek 
pembangunan perumahan oleh pengembang 
juga semakin banyak bermunculan untuk 
memenuhi kebutuhan pasar.
Proyek konstruksi termasuk perumahan 
memiliki karakteristik unik karena merupakan 
suatu rangkaian kegiatan yang berlangsung 
dalam waktu terbatas dengan alokasi sumber 
daya tertentu untuk menghasilkan produk 
dengan kriteria – kriteria yang telah digariskan 
di dalam dokumen kontrak.  Spesifikasi 
perencanaan harga dan mutu yang 
direncanakan pada dokumen kontrak, 
sebenarnya belum tentu sesuai dengan kondisi 
di lapangan.  Karena itu pada saat pelaksanaan 
proyek konstruksi, maka pengembang akan 
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dibebani oleh berbagai situasi ketidakpastian 
kondisi di lapangan yang merupakan 
konsekuensi resiko.
Kegagalan dalam memahami kondisi-kondisi 
ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan 
resiko dapat mempengaruhi sasaran proyek 
konstruksi, yaitu dengan biaya yang seoptimal 
mungkin namun dengan kualitas yang sesuai 
dengan konsep serta spesifikasi proyek 
perumahan yang diinginkan dan dengan 
pelaksanaan waktu yang tepat.  Oleh karena 
itu resiko dan ketidakpastian tersebut harus di 
analisis agar sasaran proyek konstruksi dapat 
tercapai.
1. Pembatasan Masalah
Dalam penelitian ini digunakan batasan 
penelitian sebagai berikut :
1. Pihak pengembang (developer) yang 
menjadi objek penelitian adalah 
pengembang yang berlokasi di Kota 
Manado.
2. Pihak pengembang yang akan ditinjau 
adalah pengembang yang membangun 
sendiri proyek perumahannya. 
3. Resiko-resiko yang akan diidentifikasi 
adalah resiko yang terjadi pada saat 
pelaksanaan konstruksi perumahan.
2.Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai yaitu : 
1. Menentukan resiko–resiko yang terjadi 
pada saat pelaksanaan konstruksi 
perumahan.
2. Menganalisis resiko–resiko yang paling 
berpengaruh terhadap kegagalan proyek.
TINJAUAN PUSTAKA
1. Resiko dan Pengertiannya
Resiko (risk) adalah kejadian yang berpe-
luang mempengaruhi proyek secara negatif 
sebagai akibat dari adanya ketidakpastian.  
Resiko dikaitkan dengan kemungkinan atau 
probabilitas terjadinya peristiwa di luar yang 
diharapkan.  
Kejadian di masa yang akan datang tidak 
dapat diketahui secara pasti.  Kejadian ini 
atau suatu keluaran (output) dari suatu 
kegiatan atau peristiwa dapat berupa kondisi 
yang baik atau kondisi yang buruk.  Jika 
yang terjadi adalah kondisi yang baik maka 
hal tersebut merupakan peluang 
(opportunity), namun jika terjadi hal yang 
buruk maka hal tersebut merupakan resiko.
Kerzner (2001) menjelaskan konsep resiko 
pada proyek sebagai ukuran probabilitas dan 
konsekuensi dari tidak tercapainya suatu 
sasaran proyek yang telah ditentukan.  
Resiko memiliki dua komponen utama untuk 
satu peristiwa, yaitu probabilitas terjadinya 
peristiwa dan dampak dari peristiwa yang 
terjadi.
Flanagan dan Norman (1993) mendefinisi-
kan resiko sebagai faktor penyebab 
terjadinya kondisi yang tidak diharapkan 
yang dapat menimbulkan kerugian, keru-
sakan atau kehilangan.
2. Manajemen Resiko
Manajemen resiko merupakan pendekatan 
terorganisasi untuk menemukan resiko-resiko 
yang potensial sehingga dapat mengurangi 
terjadinya hal-hal diluar dugaan.  Manajemen 
resiko harus dilakukan sedini mungkin dengan 
didukung informasi tersebut.  Prosesnya 
merupakan tindakan preventif di mana kondisi 
usaha sesungguhnya dapat menjadi jelas 
sebelum terlambat dan dapat terhindar dari 
kegagalan yang lebih besar (Kerzner, 2001)
Flanagan dan Norman (1993) mendefinisi-
kan manajemen resiko adalah cara untuk 
mengidentifikasi dan mengukur seluruh 
resiko dalam suatu proyek atau bisnis 
sehingga dapat diambil keputusan bagai-
mana mengelola resiko tersebut.
3. Proses Dalam Manajemen Resiko
Proses dalam manajemen resiko menurut 
Flanagan dan Norman (1993) ditunjukkan 
pada Gambar 1 yang memperlihatkan urutan 
dalam menangani resiko.
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Secara umum, tahap–tahap dalam proses 
manajemen resiko, yaitu :
1. Identifikasi Resiko
Kegiatan identifikasi resiko adalah 
mengidentifikasi kondisi-kondisi keti-
dakpastian yang menimbulkan resiko, 
sumber resiko serta pengaruhnya.  
2. Klasifikasi Resiko  
Secara umum kondisi-kondisi alam, 
manusia, lingkungan, manajemen, 
masyarakat dan organisasi adalah 
sumber-sumber resiko. 
3. Analisa dan Evaluasi Resiko 
Hasil identifikasi kondisi-kondisi 
ketidakpastian yang menimbulkan resiko 
harus dievaluasi dan dianalisis.  Sikap 
terhadap resiko, keputusan apapun 
tentang resiko akan dipengaruhi oleh 
orang atau organisasi yang membuat 
keputusan.
Skala pengukuran Analisa Kejadian
menurut AS/NZS 4360:1995
A : Hampir pasti diharapkan akan terjadi        
              di semua situasi (almost certain)
B : Kemungkinan akan terjadi di semua 
              situasi (likely)
C : Moderat, seharusnya terjadi di suatu 
              waktu (moderate)
D : Cenderung dapat terjadi di suatu    
        waktu (unlikely)
E : Jarang hanya terjadi pada situasi yang 
              sangat khusus (rare)
Skala pengukuran Analisa Konsekuensi
menurut AS/NZS 4360:1995:
Tidak signifikan : tanpa kecelakaan manu-
sia   dan kerugian materi.
Minor : bantuan kecelakaan awal, 
kerugian materi yang 
medium.
Moderat : diharuskan penanganan 
secara medis, kerugian 
materi yang cukup tinggi.
Major : kecelakaan yang berat, 
kehilangan kemampuan 
operasi / produksi, 
kerugian materi yang 
tinggi.
Bencana kematian: bahaya radiasi dengan 
efek penyebaran yang 
luas, kerugian keuangan 
yang sangat besar.
Evaluasi tingkatan resiko tersebut 
ditabelkan dan dapat dilihat pada Tabel 1.
Keterangan :
H (high risk) : mewajibkan penelitian 
dan pertimbangan manajemen pada 
tingkat pimpinan puncak
S (significant risk) : memerlukan 
perhatian manajemen pada tingkat 
atas
M (moderate risk) : kewajiban 
manajemen harus digariskan
L (low risk) : diatur berdasarkan 
prosedur yang rutin
4. Respon Terhadap Resiko
Langkah-langkah untuk menangani atau 
mengelola resiko yaitu :
a. Menghindar / Menolak.  Penghindaran 
resiko yaitu memutuskan untuk tidak 
melakukan aktivitas yang mengandung 
resiko sama sekali.  
b. Mengurangi.  Mengurangi resiko dapat 
dilakukan dengan mengurangi 
kemungkinan terjadinya resiko dan 
mengurangi dampak kerugian yang 
ditimbulkan resiko.
c. Mendanai / Menerima.  Perusahaan 
menyediakan dana sekiranya terjadi 
kejadian–kejadian yang merugikan 
sehingga perusahaan memiliki dana 
untuk membiayai kerugian–kerugian 
tersebut tanpa mengganggu 
operasional perusahaan.
d. Menanggulangi Resiko (Risk 
Mitigation).  Menanggulangi resiko 
adalah mengurangi kejadian dan / atau 
akibat dari resiko yang merugikan 
hingga mencapai batas yang bisa 
diterima.    
e. Mengalihkan Resiko.  Resiko yang 
dapat dikendalikan artinya dapat 
ditangani dengan strategi pencegahan 
atau pengurangan kerugian, sedangkan 
resiko yang tidak dapat dikendalikan 
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sebaiknya dialihkan saja ke pihak lain.  
5. Monitoring dan Review
Sangat penting untuk selalu memonitor 
proses dari awal mulai dari identifikasi 
resiko dan pengukuran resiko untuk 
mengetahui keefektifan respon yang telah 
dipilih, dan untuk mengidentifikasi ada-
nya resiko yang baru maupun berubah. 
4. Peta Resiko
Kejadian mana yang lebih beresiko 
tergantung pada dua hal, yaitu :
1. Kemungkinan terjadinya kejadian,
2. Besarnya akibat yang diderita atau 
konsekuensi.
Dengan menggabungkan kemungkinan dan 
akibat, maka dapat diketahui status resiko.  
Status resiko menunjukkan urutan kejadian–
kejadian yang beresiko.  Peta resiko akan 
membantu dalam memposisikan status 
resiko sehingga penanganannya akan men-
jadi lebih komprehensif.  
5. Penanganan Terhadap Resiko
Secara ringkas lima langkah dasar yang 
berhubungan dengan penanganan terhadap 
resiko yang dapat dilihat pada Tabel 2.
6. Analisis Komponen Utama (Principal 
Component Analysis)
Analisis komponen utama adalah metode yang 
mengurangi dimensi data dengan melakukan 
analisis kovarians antara faktor.  Ide utama 
dari metode ini adalah untuk membentuk, dari 
satu set variabel yang ada, variabel baru yang 
berisi sebagai variabilitas banyak data asli. 
Langkah–langkah pelaksanaan analisis kom-
ponen utama (DeCoster, 1998):
1) Menghitung statistik deskriptif untuk 
semua variabel
2) Membuat korelasi matriks
3) Menghitung communalities
4) Menghitung pembagian varians data asli, 
dijelaskan oleh setiap dan semua 
komponen
Perbedaan antara analisis faktor dan analisis 
komponen utama yaitu :
1) Arah pengaruh yang terbalik.  Analisis 
faktor mengasumsikan bahwa respon 
diukur berdasarkan faktor–faktor yang 
mendasari, sementara dalam analisis 
komponen utama didasarkan pada respon 
yang diukur.
2) Analisis faktor mangasumsikan bahwa 
varians dalam variabel yang diukur dapat 
dipecah menjadi faktor–faktor umum. 
Dalam analisis komponen utama 
didefinisikan sebagai kombinasi linier 
dari faktor–faktor umum.
METODOLOGI PENELITIAN
1. Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan pada perusahaan-
perusahaan pengembang (developer) di kota 
Manado Provinsi Sulawesi Utara
.
2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai 
instrumen pengumpulan data dari lapangan.  
Pelaksanaan penelitian ini dengan mengambil 
sampel dari satu populasi dan menggunakan 
kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang 
pokok.  Pelaksanaan penelitian ini dilakukan 
dengan :
Studi Pustaka
Studi kepustakaan untuk mengetahui resiko 
apa saja yang mungkin terjadi sepanjang 
pelaksanaan proyek konstruksi perumahan.  
Informasi–informasi ini dibutuhkan sebagai 
landasan dalam menyusun kuisioner.  Studi 
pustaka dilakukan dengan pencarian literatur 
dari jurnal, penelitian terdahulu, internet dan 
buku mengenai teori–teori yang berhubungan 
dengan permasalahan yang akan dikaji. 
Instrumen Pengumpulan Data (Kuesioner)
Instrumen yang digunakan adalah kuesioner 
berbentuk checklist.  Langkah-langkah 
penyusunan instrumen dapat diawali dengan 
penjabaran menjadi variabel, indikator, dan 
komponen-komponennya.  
Komponen terendah penjabaran variabel 
dijadikan sebagai butir-butir pertanyaan.
Data yang diperlukan dalam penelitian ini 
yaitu :
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Data Primer
Data primer pada kajian ini didapat dengan 
metode survei dengan cara menyebarkan 
kuisioner kepada para pengembang 
(developer) dengan harapan akan diperoleh 
jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang 
diberikan.  
Data Sekunder
Data sekunder pada penelitian ini diperoleh 
dari dari data-data yang tersedia di asosiasi 
yang mewadahi, data di lingkungan lembaga 
pemerintahan, serta sumber lain yang 
relevan.
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN
Identifikasi resiko yaitu mengidentifikasi 
kondisi-kondisi ketidakpastian yang menim-
bulkan resiko, sumber resiko serta penga-
ruhnya. Pendekatan yang diambil untuk 
mengidentifikasi resiko yang menjadi varia-
bel dalam penelitian ini adalah dengan 
mengadakan studi literatur terhadap 
penelitian–penelitian sebelumnya yaitu dari 
Fahirah, (2005), Julius dan Artama (2008), 
Latupeirissa, (2005b), Proboyo (1999), 
Santoso (1999), dan Wijayanthi (1999).
Faktor-faktor resiko dikelompokkan sebagai 
berikut :
I. Material
1. Kenaikan harga material
2. Keterlambatan pengiriman material
3. Pencurian Material
4. Kualitas Material
II. Peralatan
5. Peralatan yang sudah tidak layak
6. Kesalahan penempatan peralatan
7. Keterlambatan pengiriman peralatan
III. Finansial
8. Cara pembayaran yang tidak tepat 
waktu
9. Ketidaktepatan estimasi biaya
10. Fluktuasi suku bunga pinjaman di 
bank
IV. Metode Konstruksi
11. Metode konstruksi yang tidak tepat 
sehingga menimbulkan kesalahan 
selama pelaksanaan
12. Penerapan teknologi baru / khusus 
yang belum dikenal dengan baik
V. Manajemen Kontraktor
13. Kurangnya pengalaman manajer 
proyek
14. Kurangnya komunikasi dan 
koordinasi antar pihak yang terlibat 
didalam proyek
15. Kurangnya pengawasan terhadap 
subkontraktor dan supplier
16. Kurangnya pengendalian terhadap 
jadwal pelaksanaan pekerjaan
VI. Kontrak
17. Change order (perubahan dalam 
proyek konstruksi yang meliputi 
pergantian, pengurangan, penambah-
an atau penghilangan pekerjaan 
setelah kontrak ditandatangani)
18. Desain yang salah atau tidak lengkap
VII. Kondisi Fisik Di Lapangan
19. Kondisi lokasi yang sulit dijangkau
20. Kondisi lokasi dan site yang buruk
21. Masalah pembebasan lahan
22. Budaya dan adat istiadat masyarakat 
sekitar lokasi proyek
VIII. Kesehatan dan Keselamatan Kerja
23. Kesalahan Manusia
24. Kegagalan Peralatan
IX. Peristiwa Alam
25. Keadaan cuaca
26. Bencana alam
X. Kondisi Sosial
27. Huruhara/kerusuhan
28. Sabotase
29. Mogok kerja
XI. Kebijakan Pemerintah
30. Perubahan kebijaksanaan politik 
pemerintah
31. Ketidakstabilan moneter
32. Keterlambatan perijinan
Data dari Dinas Tata Kota di Kota Manado, 
jumlah populasi pengembang (developer) per 
tanggal 23 April 2010 ialah 33 perusahaan.  
Hasil pengumpulan data dengan cara 
penyebaran kuesioner pada pengembang di 
Jurnal Ilmiah MEDIA ENGINEERING Vol. 1, No. 1. Maret 2011  ISSN 2087-9334 (29-37)
34
Kota Manado, jumlah sampel yang diperoleh 
ialah 16 perusahaan.
Berdasarkan hasil yang diperoleh dengan 
Analisis Komponen Utama (Principal 
Component Analysis) dengan program SPSS, 
maka terbentuk 7 komponen utama.  Jumlah 
komponen yang terbentuk diketahui melalui 
angka Initial Eigenvalues.  Angka–angka 
Initial Eigenvalues menunjukkan kepentingan 
faktor masing- masing variabel dalam 
menghitung varians keseluruhan variabel yang 
dianalisis.  Component menunjukkan jumlah 
faktor atau jumlah variabel.  Jumlah faktor 
yang terbentuk dilihat pada angka Initial 
Eigenvalues yang sama dengan atau lebih 
besar dari satu (l	 ≥ 1).
Pada hasil analisis dengan SPSS berdasarkan 
kemungkinan terjadinya kejadian terlihat 
komponen utama yang terbentuk sampai 
dengan komponen ke 7.  Disimpulkan bahwa 
7 komponen utama pertama telah mampu 
menerangkan keragaman data sebesar 
persentase kumulatif yaitu 92,668 %.  
Kemudian diperoleh variabel–variabel yang 
mengelompok membentuk sebuah faktor.  
Pada matriks berdasarkan besarnya kerugian 
yang diderita atau konsekuensi terlihat 
komponen utama yang terbentuk sampai 
dengan komponen ke 3.  Disimpulkan bahwa 
3 komponen utama pertama telah mampu 
menerangkan keragaman data sebesar 
persentase kumulatif yaitu 87,400 %.  
Kemudian diperoleh variabel–variabel yang 
mengelompok membentuk sebuah faktor.
Selanjutnya hasil klasifikasi resiko berdasar-
kan kemungkinan 3.  Dan hasil klasifikasi 
resiko berdasarkan konsekuensi atau dampak 
dapat pada dilihat Tabel 4.
Resiko kemudian dianalisis berdasarkan skala 
pengukuran AS/NZS 4360 : 1995. Hasil kla-
sifikasi resiko berdasarkan kemungkinan 
terjadinya kejadian, dapat dilihat pada Tabel 
5. Dan hasil klasifikasi resiko berdasarkan 
konsekuensi, dapat dilihat pada Tabel 6.
KESIMPULAN
1. Resiko yang terjadi pada pelaksanaan 
konstruksi perumahan berdasarkan 
kejadian dengan menggunakan Analisis
Komponen Utama (Principal Component 
Analysis) menghasilkan aspek – aspek, 
yaitu : sosial dan lokasi, (Kesehatan, 
Keselamatan Kerja dan Lingkungan /K3L
dan birokrasi), eksternal, perencanaan, 
manajemen pelaksanaan, alam dan 
peralatan, dan material.  Resiko 
berdasarkan konsekuensi dengan 
menggunakan Analisis Komponen Utama 
(Principal Component Analysis)
menghasilkan aspek – aspek, yaitu aspek 
sosial, lokasi, dan internal, alam dan 
kebijakan, budaya dan peralatan.
2. Resiko yang paling berpengaruh pada 
pelaksanaan konstruksi perumahan 
berdasarkan kejadian, yaitu : high risk
terdiri atas aspek K3L dan birokrasi, aspek 
alam dan informasi; significant risk terdiri 
atas aspek sosial dan lokasi, eksternal, 
perencanaan, manajemen pelaksanaan; 
sedangkan yang termasuk low risk adalah 
aspek material.  Resiko yang paling 
berpengaruh pada pelaksanaan konstruksi 
perumahan berdasarkan konsekuensi, 
yaitu: high risk terdiri atas aspek alam dan 
kebijakan pemerintah; significant risk
terdiri atas aspek sosial, lokasi dan 
internal; sedangkan yang termasuk low 
risk yaitu aspek budaya dan peralatan.
SARAN
Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat 
disarankan perlu dilakukan dokumentasi dan 
pengarsipan yang lengkap dan jelas pada 
setiap proyek konstruksi perumahan yang 
dilaksanakan sehingga dapat dijadikan acuan 
proyek yang akan datang, karena resiko–
resiko yang terjadi merupakan pengulangan 
dari proyek sebelumnya.
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LAMPIRAN
Gambar 1. Proses Manajemen Resiko 
(Flanagan dan Norman, 1993)
Gambar 2. Peta Resiko 
Tabel 1. Evaluasi Tingkatan resiko menurut AS/NZS 4360:1995
(Australian / New Zealand Standard Risk Management, 1995)
Potential Consequence
Likelihood of 
Consequence
Insignificant
1
Minor
2
Moderate
3
Major
4
Catastrophic
5
A (almost certain) Significant Significant High High High
B (likely) Moderate Significant Significant High High
C (moderate) Low Moderate Significant High High
D (unlikely) Low Low Moderate Significant High
E (rare) Low Low Moderate Significant Significant
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Tabel 2.  Penanganan Resiko
Tabel 3. Aspek Resiko Berdasarkan Kemungkinan Terjadinya Kejadian
Tabel 4. Aspek Resiko Berdasarkan Konsekuensi
Tabel 5.  Ranking Resiko Berdasarkan Kemungkinan Terjadinya Kejadian
Tabel 6.  Ranking Resiko Berdasarkan Konsekuensi
Strategi Keterangan 
Menghindar / menolak Tidak mengambil resiko
Mengurangi Mengurangi kemungkinan terjadinya resiko
Mendanai / menerima Mendanai resiko sekiranya terjadi
Menanggulangi Meminimalkan akibat dari resiko
Mengalihkan Mengalihkan resiko ke pihak lain
Aspek Total Keragaman (%)
Sosial dan Lokasi 36,761
K3L dan Birokrasi 15,421
Eksternal 13,863
Perencanaan 10,227
Manajemen Pelaksanaan 6,670
Alam dan  Informasi 5,912
Material 3,814
Aspek Total Keragaman (%)
Sosial, Lokasi dan Internal 75,292
Alam dan  Kebijakan 6,828
Budaya dan  Peralatan 5,280
Aspek Ranking
K3L dan Birokrasi High Risk
Alam dan  Informasi High Risk
Sosial dan Lokasi Significant Risk
Eksternal Significant Risk
Perencanaan Significant Risk
Manajemen Pelaksanaan Significant Risk
Material Low Risk
Aspek Ranking
Alam dan  Kebijakan pemerintah High Risk
Sosial,  Lokasi dan  Internal Significant Risk
Peralatan dan Budaya Low Risk
